

# 佐渡市総合計画策定スケジュール（案） R3.10.15

項目	内容	令和2年度						令和3年度												
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
<b>【総合計画の策定】</b>																				
1 計画案の検討	○基本構想																			
	○基本計画																			
2 検討会議の運営	○審議会		第1回 11/25					第2回 4/28				第3回 8/19		第4回 10/15		第5回		第6回		
	○各部会 (審議会の委員が兼務)						第1回 4/28		第2回 6/24～7/1		第3回 8/4～8/6									
	○幹事会 (各課長)			第1回 12/8			第2回 4/13			第3回 7/13			第4回 10/5	第5回	第6回			第7回		
	○企画委員 (各課担当者)						第1回 3/19													

全協説明

全協説明

全協説明

上程

全協説明

パブリックコメント  
市民意見交換会

全協説明

← 随時、資料作成 →