

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第3-47号
工 事 名	公共下水 舗装復旧工事(金井)
工 事 場 所	佐渡市 吉井本郷 地内
種 別	舗装工事
工 事 の 概 要	<p>路線番号…508路線 外1 舗装工…A=684m² ・アスファルト舗装…A=684m²</p>
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	<p>中野建設工業株式会社 代表取締役 中野 大 佐渡市小木木野浦176-3</p>
工 期 (自)	令和 4年 4月28日
工期(至)(変更後)	令和 4年 7月 6日
変更前の契約金額	¥4,532,000.-
変 更 契 約 日	令和 4年 6月17日
変更後の契約金額	¥4,802,600.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・当初想定より既設舗装が厚かった事による処分費の増。 ・現場精査による舗装面積の増。