



# 資料1 工事ステップ図

## ステップ1 プレハブ倉庫新設～既存トイレ・倉庫棟撤去




令和4年 9月上旬～下旬 外部倉庫（体育備品用）建設  
 既存トイレ・倉庫棟解体

## ステップ2 エネルギー棟新設～仮設校舎新設




令和4年 9月頃～令和5年2月頃 仮設校舎建設  
 令和4年10月頃～令和5年2月頃 エネルギー棟建設  
 令和5年 3月上旬～中旬 既存校舎 仮設校舎へ引越

## ステップ3 仮設校舎供用開始～既存校舎内装 設備撤去・既存児童玄関棟解体




令和5年 4月頃～令和6年7月頃 既存校舎長寿命化改良工事  
 令和5年 4月頃～7月頃 既存玄関棟解体  
 令和5年 8月頃～令和6年7月頃 改築棟建設

## ステップ4 既存校舎 改修・増築棟 新設・体育館棟改修～仮設校舎解体 跡地整備



令和6年 7月下旬～8月中旬 仮設校舎 既存校舎へ引越  
 令和6年 8月下旬～9月頃 仮設校舎解体、跡地復旧


改修前



1 階平面図 S=1/200

耐震ブレース取付箇所を示す

改修後




1 階平面図 S=1/200

耐震ブレース取付箇所を示す


工事名称	加茂小学校長寿命化改良工事	縮尺	A1 1 : 200 A3 1 : 400
図面名称	1 階平面図(既存図・改修後)		

# 資料3 2階平面図

改修前




改修後



工事名称	加茂小学校長寿命化改良工事	縮尺	A1 1:200 A3 1:400
図面名称	2階平面図(既存図・改修後)		

# 資料 4 3階平面図


改修前



3階平面図 S=1/200



改修後



3階平面図 S=1/200



工事名称	加茂小学校長寿命化改良工事	縮尺	A1 1:200
図面名称	3階平面図(既存図・改修後)		A3 1:400

