


さわた図書館整備計画スケジュール（案）



さわた図書館基本設計等スケジュール（案）

	意見交換会 ワークショップ	図書館	備考
令和4年度 4月			
5月			公示
6月	ワークショップ① 「さわた図書館でどんなことをしたいですか？」 「年代別図書館の活用方法」 高校生アンケート	①図書館協議会 今後の進め方について ②図書館協議会 ワークショップ①からさわた図書館について提言ま とめ	入札
7月			発注
8月			
9月	ワークショップ② 図面を見てみよう 設計者同席のもと、図面を見ながらグループワー ク	③図書館協議会 経過報告、意見聴取	
10月	ワークショップ② 図面を見てみよう 設計者同席のもと、図面を見ながらグループワー ク	④図書館協議会 経過報告、意見聴取	
11月			
12月			
1月		⑤図書館協議会 基本設計について報告	
2月			基本設計完成
3月			