

## 変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第3-36号
工 事 名	漁業集落排水 マンホール蓋更新工事(畑野)
工 事 場 所	佐渡市 松ヶ崎・多田 地内
種 別	土木一式工事
工 事 の 概 要	・マンホール蓋更新・・・15組
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	帯刀建設株式会社 代表取締役 帯刀 正之 佐渡市多田259-1
工 期 ( 自 )	令和 4年 4月28日
工期(至)(変更後)	令和 4年 9月30日
変更前の契約金額	¥5,478,000.-
変 更 契 約 日	令和 4年 8月23日
変更後の契約金額	¥7,664,800.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・当該路線が通学バスが通る旧県道(市道)で幅員が狭く、通行に支障がない区間までを夏休み期間中に連続で施工したいので、当該工事で近接箇所の4枚を追加施工する。</li> <li>・上記増工により工事期間を17日付与する。</li> </ul>