

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第4-2号
工 事 名	漁業集落排水 マンホール蓋更新工事(相川)
工 事 場 所	佐渡市 姫津 地内
種 別	土木一式工事
工 事 の 概 要	・マンホール蓋更新・・・2組
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	岩崎建設株式会社 代表取締役 岩崎 裕哉 佐渡市橘1659
工 期 (自)	令和 4年 6月16日
工期(至)(変更後)	令和 4年 8月24日
変更前の契約金額	¥2,838,000.-
変 更 契 約 日	令和 4年 8月12日
変更後の契約金額	¥2,422,200.-
変 更 の 理 由	・現地精査の結果、既設調整リングが想定より健全な状態であった為、再利用しマンホール蓋・枠のみの更新とする事による減。