

変更契約締結結果表

| | |
|-------------------------|---|
| 工事番号 | 佐水工第4-29号 |
| 工事名 | 金井地区 消火栓取替（納内工区）工事 |
| 工事場所 | 佐渡市 金井新保 地内 |
| 種別 | 管工事(水道工事) |
| 工事の概要 (変更後) | ・地下式消火栓設置 1基 ・地上式消火栓撤去 1基 |
| 契約の相手方 称号又は名称 住 所 | (有)ケーティー工業 代表取締役 高野 哲生 佐渡市市野沢40-1 |
| 工期（自） | 令和4年6月9日 |
| 工期（至） (変更後) | 令和4年9月6日 |
| 変更前の契約金額 | ¥2,068,000.- |
| 変更契約日 | 令和4年8月26日 |
| 変更後の契約金額 | ¥1,970,100.- |
| 変更の理由 | 現地精査による資材及び労務の減額。 |

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告