

## 変更契約締結結果表

工事番号	佐水工第4-32号
工事名	金井地区 消火栓取替（別当沢工区）工事
工事場所	佐渡市 金井新保 地内
種別	管工事(水道工事)
工事の概要 (変更後)	・地下式消火栓設置 1基 ・地上式消火栓撤去 1基
契約の相手方 称号又は名称 住 所	(有)ケーティー工業 代表取締役 高野 哲生 佐渡市市野沢40-1
工期（自）	令和4年6月9日
工期（至） (変更後)	令和4年9月6日
変更前の契約金額	¥1,595,000.-
変更契約日	令和4年8月26日
変更後の契約金額	¥1,983,300.-
変更の理由	・既設管の埋設深が計画より深かったため土工費を増額する。 ・舗装本復旧面積を変更増することによる増額。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告