

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第4-33号
工 事 名	金井地区 消火栓取替（吉井工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 吉井 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地下式消火栓設置 1基 ・ 地上式消火栓撤去 1基
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(有)ケーティー工業 代表取締役 高野 哲生 佐渡市市野沢40-1
工 期 (自)	令和4年7月7日
工 期 (至) (変 更 後)	令和4年11月11日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥2,068,000.-
変 更 契 約 日	令和4年8月26日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,406,800.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 試掘の結果により不断水バルブφ75を設置するスペースがとれないことが判明したため、断水施工に計画を変更し、断水範囲を絞るために本管へ不断水バルブφ100を設置する。 ・ 施工に伴う支障物件の状況により安全が確保できないため、消火栓の位置を変更し地上式から地下式へ変更する。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告