

## 変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第4-33号
工 事 名	金井地区 消火栓取替（吉井工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 吉井 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 ( 変 更 後 )	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地下式消火栓設置 1基</li> <li>・地上式消火栓撤去 1基</li> </ul>
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(有)ケーティー工業 代表取締役 高野 哲生 佐渡市市野沢40-1
工 期 ( 自 )	令和4年7月7日
工 期 ( 至 ) ( 変 更 後 )	令和4年11月11日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥2,406,800.-
変 更 契 約 日	令和4年10月26日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,514,500.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・既設バルブ止水不良により断水作業に支障が生じることから、不断水バルブφ100を1基追加する。</li> </ul>

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告