

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第4-31号
工 事 名	相川地区 地下式消火栓新設（高下工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 高千 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	<ul style="list-style-type: none"> ・地下式消火栓新設 1基 ・地上式消火栓撤去 1基
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(有)ケーティー工業 代表取締役 高野 哲生 佐渡市市野沢40-1
工 期 (自)	令和4年7月28日
工 期 (至) (変 更 後)	令和4年11月4日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥1,342,000.-
変 更 契 約 日	令和4年10月28日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,745,700.-
変 更 の 理 由	相川消防高千出張所建設に伴い歩道の高さが変わることから、地下式消火栓の設置位置を変更し資材費と土工費を増工する。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告