

## 変更契約締結結果表

工事番号	佐建住都第4-4号
工事名	街路防犯灯整備工事
工事場所	佐渡市 相川紙屋町 地内ほか
種別	電気工事
工事の概要 (変更後)	1.共架型(灯具取替)46台、2.共架型(新規)22台、3.既存加工ポール型0台、4.ポール型(灯具取替)2台、5.ポール型H=5500(新規)5台、6.撤去のみ25台、7.発生材処分一式、8.ベース付ポール型H=5500(新規)3台
契約の相手方 商号又は名称 住所	(有)相川共栄電気 佐渡市相川下戸炭屋浜町44番地
工期(自)	令和4年7月29日
工期(至) (変更後)	令和5年3月24日
変更前の契約金額	¥7,667,000.-
変更契約日	令和5年1月16日
変更後の契約金額	¥10,081,500.-
変更の理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・下町ルート的一般宅壁に取りつけてあるものを、電力柱又はNTT柱への共架(新設)に変更。</li> <li>・既存ポール加工型を、既存基礎を再利用したベースプレート型に変更。県道照明が近い2箇所は撤去とします。</li> </ul>