


脱炭素先行地域づくり事業の進捗報告

【令和4年度 佐渡市脱炭素先行事業】 市防災拠点への再エネ設備導入予定施設

<第1群> PPAプロポーザル
 ◆PPA契約期間 締結日から20年間
 ◆整備期間(予定) 令和4年9月下旬～令和7年度内

令和4年9月17日 PPAプロポーザル審査会実施
 ⇒ジェイバリュー信託㈱を受託候補者に決定



⑬両津消防署
海府分遣所

⑮相川消防署
高千出張所

<参考>
高千出張所建設:実施設計中
(令和5年度中完成予定)

③佐渡市相川支所
佐渡市相川消防署

②佐渡市両津支所
(両津地区公民館・両津図書館含む)

⑯佐渡中央文化会館
(アミューズメント佐渡)

⑰佐渡市総合体育館
(ヒルトップアリーナ佐渡)

⑪佐渡市両津消防署

①佐渡市役所本庁舎
(新庁舎+現庁舎)

【完了予定】
新庁舎建設 令和5年10月
現庁舎改修 令和6年3月

⑤佐渡市佐和田行政
サービスセンター仕

⑦佐渡市新穂行政
サービスセンター

⑥佐渡市畑野行政
サービスセンター

⑩佐渡市消防本部

⑱真野活性化センター
(いぶき21)

⑭南佐渡消防署
前浜分遣所

④佐渡市羽茂支所
羽茂農村環境改善センター

⑧佐渡市小木行政
サービスセンター

⑨佐渡市赤泊行政
サービスセンター

⑫佐渡市南佐渡消防署

凡 例	
—	支 所 界
—	国 道
—	県 道
○	佐 渡 市 役 所
○	佐 渡 市 支 所
□	事 務 庁 舎
□	消 防 署
□	集 会 所 / 体 育 館

1:100,000
0 2000 4000 6000 8000 10000m