

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第3-38号
工 事 名	公共下水 雨水対策工事(沓掛川排水区)
工 事 場 所	佐渡市 沢根五十里 地内
種 別	土木一式工事
工 事 の 概 要	<p>路線番号…6-5路線 外9 施工延長…L=511.8m ・ボックスカルバート□400 L=7.1m ・自由勾配側溝 L=51.5m ・集水柵 N=2基 ・インバートコンクリート工 L=206.1m</p>
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	<p>澤根建設株式会社 代表取締役 佐々木 秀 佐渡市窪田768-4</p>
工 期 (自)	令和 4年 4月28日
工期(至)(変更後)	令和 4年11月25日
変更前の契約金額	¥9,856,000.-
変 更 契 約 日	令和 4年11月11日
変更後の契約金額	¥11,316,800.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・道路管理者との協議による本復旧面積の増。 ・6-2路線を追加し事業の早期完了を図る。 ・上記増工に伴い工事日数を10日間付与する。 ・その他、現地精査による数量変更。