

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第4-14号
工 事 名	公共下水 污水管渠布設工事(金井)
工 事 場 所	佐渡市 千種 地内
種 別	土木一式工事
工 事 の 概 要	<p>路線番号…95-4-1路線 開削工…L=17.0m ・硬質塩ビ管 φ150…L=16.3m ・小口径レジンMH…1箇所 ・取付管…1箇所</p>
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	<p>有限会社 山城物産 代表取締役 山城 享 佐渡市千種甲1310</p>
工 期 (自)	令和 4年 8月25日
工期(至)(変更後)	令和 4年12月24日
変更前の契約金額	¥2,783,000.-
変 更 契 約 日	令和 4年12月 1日
変更後の契約金額	¥2,624,600.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、舗装範囲を変更したことに伴う数量の減。 ・柵位置の変更に伴う、管体延長の減。 ・既設舗装厚が想定より厚かったため、処分費の増、補足材の追加。