

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第3-51号
工 事 名	公共下水 污水管渠布設工事(両津)
工 事 場 所	佐渡市 長江 地内
種 別	土木一式工事
工 事 の 概 要	<p>路線番号…130・132路線 開削工…L=144.5m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・硬質塩ビ管 φ 150…L=140.9m ・1号マンホール …3箇所 ・小口径レジンMH…3箇所 ・取付管…3箇所
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	<p>有限会社 協和建設工業 代表取締役 内海 裕治 佐渡市下横山258</p>
工 期 (自)	令和 4年10月20日
工期(至)(変更後)	令和 5年 3月 8日
変更前の契約金額	¥13,200,000.-
変 更 契 約 日	令和 5年 1月30日
変更後の契約金額	¥16,621,000.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・事業の早期完了を計り、130路線の67.0mを追加施工する。 ・上記変更に伴い工期を30日間付与する。 ・起工測量の結果、現況と相違していたため掘削工及び簡易建込土留工の増。 ・残土処理場の閉鎖に伴い、処分地を変更したことによる処分費と運搬距離の変更。 ・地元との調整により、施工時期を見直したことによる舗装本復旧工の減。