

## 変更契約締結結果表

工事番号	佐建住都第 4-3 号
工事名	相川地区散策路整備（階段整備）工事
工事場所	佐渡市 相川八百屋町 地内ほか
種別	とび・土工・コンクリート
工事の概要 （変更後）	散策路整備 紋兵衛坂 階段改修 A=68m <sup>2</sup> 手すり整備 L=181.7m 柄実坂 手すり整備 L=56.9m 蔵人坂 手すり整備 L=28.3m
契約の相手方 商号又は名称 住所	（有）安田組 佐渡市相川大浦 1249-1
工期（自）	令和 4 年 10 月 6 日
工期（至） （変更後）	令和 5 年 3 月 19 日
変更前の契約金額	¥ 40,590,000.-
変更契約日	令和 5 年 3 月 10 日
変更後の契約金額	¥38,912,500-
変更の理由	・現地精査により、各坂の手すり延長を減とする。