

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐教総第4－35号
工 事 名	加茂小学校仮設校舎情報ネットワーク環境整備工事
工 事 場 所	佐渡市 梅津 地内
種 別	電気通信工事
工事の概要 (変 更 後)	情報ネットワーク環境整備工事 1 式 仮設校舎 鉄骨造2階建 延床面積2,883.88㎡
契約の相手方 商号又は名称 住 所	N E C ネットエスアイ㈱新潟支店 新潟市中央区明石 1－6－6
工 期 (自)	令和4年12月27日
工 期 (至) (変 更 後)	令和5年3月26日
変更前の契約金 額	¥4,757,500.－
変更契約日	令和5年3月17日
変更後の契約金 額	¥4,725,600.－
変 更 の 理 由	現地精査の結果、現校舎内の情報コンセントについて再利用取外しを取りやめ 残置することによる変更減。

※ この結果表による公表は、予定価格が130万円以上の工事に限ります。