

変更契約締結結果表

工事番号	佐教総第4-19号
工事名	加茂小学校エネルギー棟建設（機械設備）工事
工事場所	佐渡市 梅津 地内
種別	管工事
工事の概要 （変更後）	1. 給排水衛生設備工事 2. 空気調和設備工事 3. 発生材処分
契約の相手方 商号又は名称 住所	合資会社 中山栄吉商店 佐渡市両津湊254番地
工期（自）	令和4年9月15日
工期（至） （変更後）	令和5年3月24日
変更前の契約 金額	¥12,320,000.-
変更契約日	令和5年3月16日
変更後の契約 金額	¥11,986,700.-
変更の理由	1. 現地確認の結果、埋設配管経路を既設構造物等の配置に合わせる ことによる敷設延長の減。

※ この結果表による公表は、予定価格が130万円以上の工事に限ります。