

## 変更契約締結結果表

工事番号	佐教総第4-20号
工事名	行谷小学校オイルタンク更新工事
工事場所	佐渡市 新穂正明寺 地内
種別	管工事
工事の概要 (変更後)	行谷小学校オイルタンク更新工事 一式 1. 地上オイルタンク 2基 2. 撤去設備工事 3. 既存地下タンク 廃止工事 4. 廃棄物処理工事
契約の相手方 商号又は名称 住所	遠藤建設(株) 佐渡市八幡1966番地1
工期(自)	令和4年9月1日
工期(至) (変更後)	令和4年11月29日
変更前の契約 金額	¥4,752,000.-
変更契約日	令和4年11月10日
変更後の契約 金額	¥5,065,500.-
変更の理由	1. 新規オイルタンクの仕様変更に伴い、基礎形状も変更する必要があることから土工事及び基礎工事の数量を変更増とする。

※ この結果表による公表は、予定価格が130万円以上の工事に限ります。