

## 変更契約締結結果表

工事番号	佐教総第4-11号
工事名	畑野中学校体育館渡り廊下防水改修工事
工事場所	佐渡市 畑野 地内
種別	防水工事
工事の概要 (変更後)	畑野中学校体育館渡り廊下防水改修工事 1.直接仮設工事 2.撤去工事 3.防水工事 4.内装工事 5.産業廃棄物処理
契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社 中村工業 佐渡市中興乙1430番地
工期(自)	令和4年7月21日
工期(至)(変更後)	令和4年10月18日
変更前の契約金額	¥1,985,500.-
変更契約日	令和4年10月7日
変更後の契約金額	¥1,995,400.-
変更の理由	1, 産業廃棄物処理について、精査の結果、数量を 変更増とする。

※この結果表による公表は、予定価格が130万円以上の工事に限ります。