

## 変更契約締結結果表

工事番号	佐教総第4-10号
工事名	松ヶ崎小学校プール濾過機濾過材入替工事
工事場所	佐渡市 多田 地内
種別	管工事
工事の概要 (変更後)	松ヶ崎小学校プール濾過機濾過材入替工事 一式
契約の相手方 商号又は名称 住所	帯刀建設株式会社 佐渡市松ヶ崎828番地6
工期(自)	令和4年7月21日
工期(至)(変更後)	令和4年10月18日
変更前の契約金額	¥2,022,900.-
変更契約日	令和4年10月5日
変更後の契約金額	¥1,991,000.-
変更の理由	1, 産業廃棄物処理について、精査の結果数量減とする。 2. プール出入口階段のタイル破損部分について、タイル張りを増工する。

※この結果表による公表は、予定価格が130万円以上の工事に限ります。