

## 変更契約締結結果表

工事番号	佐消警第4-16号
工事名	相川消防署高千出張所建設（建築）工事
工事場所	佐渡市 高千 地内
種別	建築一式工事
工事の概要 （変更後）	直接仮設一式、土工一式、地業一式、鉄筋一式、コンクリート一式、型枠一式、鉄骨一式、防水一式、タイル一式、木工一式、とい一式、金属一式、左官一式、吹付一式、建具一式、塗装一式、内装一式、ユニット及びその他一式、解体撤去一式
契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社 近藤組 代表取締役 松本 勝司 佐渡市相川大間町 45 番地
工期（自）	令和5年3月3日
工期（至） （変更後）	令和5年11月12日
変更前の契約金額	¥205,700,000. -
変更契約日	令和5年4月26日
変更後の契約金額	¥207,961,600. -
変更の理由	新労務単価の運用に係る特例措置の対象工事について、佐渡市建設工事請負基準約款第55条に基づき、請負代金額を変更する。

※ この結果表による公表は、予定価格が130万円以上の工事に限ります。