

## 変更契約締結結果表

工事番号	佐消警第4-15号
工事名	相川消防署高千出張所浄化槽設置工事
工事場所	佐渡市 高千 地内
種別	管工事
工事の概要 (変更後)	合併浄化槽 処理対象人数 21人 処理方式 接触ろ床方式
契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社 近藤組 代表取締役 松本 勝司 佐渡市相川大間町 45 番地
工期(自)	令和4年12月8日
工期(至) (変更後)	令和5年3月17日
変更前の契約金額	¥11,484,000.-
変更契約日	令和5年3月6日
変更後の契約金額	¥12,656,600.-
変更の理由	<p>【浄化槽設備】掘削土について、敷均しに適さない礫混じりの場外処分を追加する。</p> <p>【浄化槽設備】掘削の際に発生した岩盤部分について、岩掘削を追加する。</p> <p>【仮設工事】既設水道管、空調室外機について、浄化槽設置に伴う掘削範囲に干渉するため、水道管切り回し及び空調室外機移設を追加する。</p> <p>上記理由により、請負金額の増高及び工事期間を延長する。</p>

※ この結果表による公表は、予定価格が130万円以上の工事に限ります。