

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第4 - 23号
工 事 名	漁業集落排水 姫津・達者浄化センター電気設備更新工事
工 事 場 所	佐渡市 達者 地内
種 別	電気工事
工 事 の 概 要	姫津・達者浄化センター(電気設備) ・電気設備更新…一式
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	佐渡企業株式会社 代表取締役 刀根 哲也 佐渡市貝塚1203-8
工 期 (自)	令和 5年 2月 2日
工期(至)(変更後)	令和 5年 7月 2日
変更前の契約金額	¥3,267,000.-
変 更 契 約 日	令和 5年 6月 6日
変更後の契約金額	¥3,256,000.-
変 更 の 理 由	・既設電気設備処分において数量が確定した事による処分費の減。