

「佐渡市小学校・中学校再編統合計画」(R4.9月)策定後の進捗状況

1 再編統合計画の説明

- ・再編統合計画「抜粋版」の配布(幼稚園・保育園・小中学校の全保護者へ)
- ・学校運営協議会長、PTA会長、学校長への説明会の実施  
(全ての学校運営協議会:令和4年10月13日~11月30日)

2 第1回再編統合協議会発足状況(前期再編統合対象の11校)

- (1) 令和4年度第1回再編統合協議会の開催済み、又は予定

七浦小学校	令和4年12月9日
金泉小学校	令和5年2月22日
赤泊中学校	令和5年3月22日

- (2) 令和5年度再編統合協議会委員の選定を受け、調整中

相川小学校	1/19 保護者説明会、1/20 学校運営協議会
両津小学校	1/11 学校運営協議会
河崎小学校	2/5 河崎地区区長会、3/9 学校運営協議会
河原田小学校	12/1 保護者説明会、3/1 学校運営協議会

- (3) 令和5年度再編統合協議会委員の令和4年度内選定予定

南佐渡中学校	12/1 学校運営協議会
八幡小学校	2/8 協議会設置に向けた協議会
新穂小・行谷小学校 合同開催	1/31 学校運営協議会、2/13 学校運営協議 会員へアンケート実施

3 令和5年度の計画

- (1) 令和5年5月までに、令和5年度第1回再編統合協議会を全ての対象校で開催する。
- (2) 令和5年8月までに、令和5年度第2回再編統合協議会を全ての対象校で開催する。
- (3) 令和5年9月以降は、協議の進捗状況に応じて、第3回、第4回目を開催する。(年6回の開催予定)