

変更契約締結結果表

| | |
|------------------------|---|
| 工事番号 | 佐防工第5-2号 |
| 工事名 | 佐渡市デジタル防災行政無線基地局空中線撤去工事 |
| 工事場所 | 佐渡市 市内 一円 |
| 種別 | 電気通信工事 |
| 工事の概要 (変更後) | 260MHz帯デジタル防災行政無線(基地局・陸上移動局)の廃局に伴う空中線の撤去、廃局に係る諸手続きの支援 |
| 契約の相手方 商号又は名称 住所 | NECネットエスアイ(株) 新潟支店 新潟市中央区東大通2-4-10 |
| 工期(自) | 令和5年9月8日 |
| 工期(至) (変更後) | 令和5年11月30日 |
| 変更前の契約金額 | ¥4,840,000.- |
| 変更契約日 | 令和5年11月17日 |
| 変更後の契約金額 | ¥4,642,000.- |
| 変更の理由 | 1. 姫崎中継局のアンテナが避雷針と兼用となっていたことから、アンテナ機能のみを除去しアンテナ自体は避雷針として利用するため撤去しないこととしたため。 |

※ この結果表による公表は、予定価格が130万円以上の工事に限ります。