

変更契約締結結果表

工事番号	佐教佐セ第582号
工事名	佐渡奉行所跡ブロック積応急復旧工事
工事場所	佐渡市 相川広間町 地内
種別	とび・土工・コンクリート
工事の概要 (変更後)	間知ブロック擁壁のひび割れの応急復旧
契約の相手方 商号又は名称 住所	(株) 近藤組 佐渡市相川大間町45番地
工期(自)	令和6年2月19日
工期(至) (変更後)	令和6年3月28日
変更前の契約金額	¥ 2, 222, 000.-
変更契約日	令和6年3月19日
変更後の契約金額	¥ 2, 387, 000.-
変更の理由	・現場精査のうえ、ブロック積目地部のひび割れ(空洞部分)にモルタルを充填補修(L=5m)する施工箇所を追加する。

※ この結果表による公表は、予定価格が130万円以上の工事に限ります。