

変 更 契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐財管工第 6-1 号
工 事 名	佐和田行政サービスセンターエレベーター改修工事
工 事 場 所	佐渡市 河原田本町 地内
種 別	機械器具設置
工事の概要 (変 更 後)	既設油圧式エレベーター撤去工事 一式 ロープ式機械室レス・エレベーター設置工事 一式
契約の相手方 商号又は名称 住 所	三菱電機ビルソリューションズ株式会社関越支社 埼玉県さいたま市大宮区仲町一丁目 110 番地
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 19 日
工 期 (至) (変 更 後)	令和 6 年 12 月 14 日
変更前の契約金額	¥ 40,167,600.-
変更契約日	令和 6 年 8 月 23 日
変更後の契約金額	¥ 43,643,600.-
変 更 の 理 由	1 乗場遮煙機能追加 2 火災時管制運転機能追加 3 視覚障がい者対応仕様追加