

## 変更契約締結結果表

工事番号	佐建羽支第 6-1-2 号
工事名	徳和 19 号線 法面修繕工事
工事場所	佐渡市 徳和 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=10.0m ・土工 一式 ・植生工 80m <sup>2</sup> ・ふとんかご工 20m
契約の相手方 商号又は名称 住所	有限会社 新生建設 代表取締役 中野 千枝子 佐渡市赤泊 677 番地 1
工期(自)	令和 6 年 6 月 20 日
工期(至) (変更後)	令和 6 年 8 月 23 日
変更前の契約金額	¥1,958,000.-
変更契約日	令和 6 年 8 月 16 日
変更後の契約金額	¥2,042,700.-
変更の理由	現地再精査により、数量を変更する。