

変更契約締結結果表

工事番号	佐建羽支第 6-1-3 号
工事名	下川茂 2 3 号線 道路舗装工事
工事場所	佐渡市 下川茂 地内
種別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=63.61m ・舗装工 369m ² ・区画線工 134m
契約の相手方 商号又は名称 住所	矢櫃建設株式会社 代表取締役 和泉 浩文 佐渡市上川茂 571 番地 1
工期(自)	令和 6 年 6 月 2 0 日
工期(至) (変更後)	令和 6 年 9 月 2 日
変更前の契約金額	¥3, 5 2 0, 0 0 0.-
変更契約日	令和 6 年 7 月 1 8 日
変更後の契約金額	¥3, 5 0 9, 0 0 0.-
変更の理由	・現地再精査により、舗装工を必要とする範囲を確定したため、舗装工等の数量を変更する。