

変更契約締結結果表

工事番号	佐建羽支第 5-1-32 号
工事名	徳和 3 号線 道路舗装修繕工事
工事場所	佐渡市 徳和 地内
種別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=173.0m ・撤去工 995m ² ・不陸整正 995m ² ・舗装工 995m ² ・区 画線工 350m
契約の相手方 商号又は名称 住所	共栄建設工業株式会社 代表取締役 中野 佳 佐渡市赤泊 677 番地 1
工期(自)	令和 6 年 4 月 1 8 日
工期(至) (変更後)	令和 6 年 7 月 2 6 日
変更前の契約金額	¥8, 9 1 0, 0 0 0.-
変更契約日	令和 6 年 7 月 1 8 日
変更後の契約金額	¥8, 8 9 9, 0 0 0.-
変更の理由	・舗装破損状態の確認により、舗装修繕を必要とする範囲を 確定したため、舗装修繕面積等を変更する。