

変更契約締結結果表

工事番号	佐建羽支第 6-1-4 号
工事名	外山 3 号線 道路舗装修繕工事
工事場所	佐渡市 外山 地内
種別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=40.0m ・土工 一式 ・撤去工 213m ² ・舗装工 213m ² ・区画線 工 80m
契約の相手方 商号又は名称 住所	矢櫃建設株式会社 代表取締役 和泉 浩文 佐渡市上川茂 571 番地 1
工期(自)	令和 6 年 6 月 27 日
工期(至) (変更後)	令和 6 年 9 月 19 日
変更前の契約金額	¥4, 576, 000.-
変更契約日	令和 6 年 9 月 9 日
変更後の契約金額	¥4, 841, 100.-
変更の理由	現場再精査により、各工種の数量等を変更する。 ・残土処分地の確定及び廃材処分先の変更により、運搬距離 を変更する。