

変更契約締結結果表

工事番号	佐建第6-1-2号
工事名	金井21号線 側溝修繕工事(債務負担)
工事場所	佐渡市 吉井本郷 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=76m ・排水構造物工 76m ・舗装工 41m ² ・構造物撤去工 1.0式
契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社みらいテック 代表取締役社長 竹本純澄 佐渡市金井新保 61 番地 3
工期(自)	令和6年5月7日
工期(至) (変更後)	令和6年8月9日
変更前の契約金額	¥4,158,000.-
変更契約日	令和6年8月1日
変更後の契約金額	¥4,666,200.-
変更の理由	本工事は概算数量発注工事であり、現場を照査したことによる数量の増。