

## 変更契約締結結果表

工事番号	佐建畑第5-1-6号
工事名	峠河内線 法面对策工事
工事場所	佐渡市 浜河内 地内
種別	法面修理工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=50.0m ・高エネルギー吸収型落石防護柵 50m ・足場工 1780 空m <sup>3</sup>
契約の相手方 商号又は名称 住所	帯刀建設株式会社 代表取締役 帯刀 正之 佐渡市松ヶ崎 828 番地 6
工期(自)	令和5年9月7日
工期(至) (変更後)	令和6年7月19日
変更前の契約金額	¥17,490,000.-
変更契約日	令和6年4月18日
変更後の契約金額	¥19,320,400.-
変更の理由	・前年度工事との調整の結果、施工延長を増工し事業の完了を図る。