

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第5 - 41号
工 事 名	公共下水 污水管渠布設工事(佐和田)
工 事 場 所	佐渡市 沢根籠町 地内
種 別	土木一式工事
工 事 の 概 要	<p>路線番号...370-2路線 開削工...L=93.8m ・硬質塩ビ管 150...L=90.8m ・1号MH...3箇所 ・小口径レジンMH...1箇所 ・取付管...1箇所</p>
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	<p>有限会社 坂口組 代表取締役 坂口 浩 佐渡市沢根989-5</p>
工 期 (自)	令和 6年 5月16日
工期(至)(変更後)	令和 6年 9月22日
変更前の契約金額	¥12,045,000.-
変 更 契 約 日	令和 6年 8月19日
変更後の契約金額	¥10,686,500.-
変 更 の 理 由	<p>・土地利用者との協議により公共樹設置個所が変更となり、これにより最上流人孔取付1号MHが移動した事による施工延長の減。 ・道路管理者との協議により舗装復旧面積が確定した事による施工面積の減。 ・掘削時、現場内湧水が発生しなかった事による水替工の減。 ・公共樹設置個所の協議に期間を要した為、工事日数を20日付与する。</p>