

## 変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第5 - 51号
工 事 名	公共下水 舗装復旧工事(佐和田)
工 事 場 所	佐渡市 沢根、沢根町 地内
種 別	舗装工事
工 事 の 概 要	<p>路線番号...362-2路線 外6          舗装工...A=2550m2          ・アスファルト舗装...A=2550m2</p>
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	<p>澤根建設株式会社          代表取締役 中川 森          佐渡市窪田768-4</p>
工 期 ( 自 )	令和 6年 5月16日
工期(至)(変更後)	令和 6年 9月22日
変更前の契約金額	¥25,300,000.-
変 更 契 約 日	令和 6年 9月10日
変更後の契約金額	¥26,010,600.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路管理者との協議により舗装面積確定による数量の増。</li> <li>・既設舗装版撤去方法確定による舗装版切断の減。</li> <li>・既設舗装が当初想定より薄かった事による不陸整正工補足材厚の減。</li> </ul>