

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第5 - 12号
工 事 名	公共下水 污水管渠布設工事(金井)
工 事 場 所	佐渡市 金井新保 地内
種 別	土木一式工事
工 事 の 概 要	<p>路線番号...130-1路線 外1 開削工...L=14.1m ・硬質塩ビ管 150...L=13.5m ・小口径レジンMH...1箇所 ・小口径塩ビMH...1箇所 ・取付管...3箇所</p>
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	<p>株式会社 みらいテック 代表取締役社長 竹本 純澄 佐渡市金井新保61-3</p>
工 期 (自)	令和 6年 5月30日
工期(至)(変更後)	令和 6年 9月26日
変更前の契約金額	¥3,652,000.-
変 更 契 約 日	令和 6年 9月11日
変更後の契約金額	¥3,951,200.-
変 更 の 理 由	<p>・道路管理者との協議により舗装面積確定による増。 ・宅地造成工事の境界位置変更による施工延長の減。</p>