

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第5 - 52号
工 事 名	公共下水 舗装復旧工事(佐和田)
工 事 場 所	佐渡市 沢根籠町 地内
種 別	舗装工事
工 事 の 概 要	<p>路線番号...370-1路線 外2 舗装工...A=667m2 ・アスファルト舗装...A=667m2</p>
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	<p>澤根建設株式会社 代表取締役 中川 森 佐渡市窪田768-4</p>
工 期 (自)	令和 6年 5月30日
工期(至)(変更後)	令和 6年 9月16日
変更前の契約金額	¥5,830,000.-
変 更 契 約 日	令和 6年 9月10日
変更後の契約金額	¥6,160,000.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・道路管理者との協議により舗装面積確定による数量の増。 ・既設舗装厚が当初想定より厚かった事による処分費の増。 ・平均舗装厚が6cmである事から不陸整正による補足材が必要になった事による増。