

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第5 - 48号
工 事 名	公共下水 舗装復旧工事(金井)
工 事 場 所	佐渡市 三瀬川 地内
種 別	舗装工事
工 事 の 概 要	路線番号...626路線 舗装工...A=640m2 ・アスファルト舗装...A=640m2
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	中野建設工業株式会社 金井支店 支店長 近藤 和明 佐渡市泉甲289-1
工 期 (自)	令和 6年 6月 6日
工期(至)(変更後)	令和 6年 8月29日
変更前の契約金額	¥5,115,000.-
変 更 契 約 日	令和 6年 8月22日
変更後の契約金額	¥5,619,900.-
変 更 の 理 由	・道路管理者との協議により、本復旧面積を決定したことによる面積の増。