

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第5 - 15号
工 事 名	漁業集落排水 姫津第1マンホールポンプ電気設備更新工事
工 事 場 所	佐渡市 達者 地内
種 別	電気工事
工 事 の 概 要	・電気設備更新・・・一式 マンホールポンプ盤 1面
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	佐渡企業株式会社 代表取締役 刀根 哲也 佐渡市貝塚1203-8
工 期 (自)	令和 5年 7月27日
工期(至)(変更後)	令和 6年 5月 8日
変更前の契約金額	¥9,790,000.-
変 更 契 約 日	令和 6年 5月 7日
変更後の契約金額	¥9,832,900.-
変 更 の 理 由	現場精査による交通誘導員の増