

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第5 - 14号
工 事 名	漁業集落排水 松ヶ崎浄化センター機械設備更新工事
工 事 場 所	佐渡市 松ヶ崎 地内
種 別	機械器具設置工事
工 事 の 概 要	・機械設備更新・・・一式 ウォーム減速機 1台
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	佐渡企業株式会社 代表取締役 刀根 哲也 佐渡市貝塚1203-8
工 期 (自)	令和 5年 8月 3日
工期(至)(変更後)	令和 6年 5月14日
変更前の契約金額	¥6,303,000.-
変 更 契 約 日	令和 6年 5月 8日
変更後の契約金額	¥5,591,300.-
変 更 の 理 由	・松ヶ崎浄化センターの回転円盤のシャフト故障により減速機の取付が出来ないことによる据付工の減