

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第5 - 20号
工 事 名	公共下水 污水管渠布設工事(両津)
工 事 場 所	佐渡市 長江 地内
種 別	土木一式工事
工 事 の 概 要	路線番号...130路線 外1 開削工...L=80.0m ・硬質塩ビ管 φ150...L=76.1m ・1号MH...2箇所 ・小口径レジンMH...4箇所 ・取付管...2箇所
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	有限会社 藤栄建設 代表取締役 山口 栄一郎 佐渡市鷲崎924-2
工 期 (自)	令和 6年 1月18日
工期(至)(変更後)	令和 6年10月 9日
変更前の契約金額	¥16,060,000.-
変 更 契 約 日	令和 6年 8月27日
変更後の契約金額	¥14,119,600.-
変 更 の 理 由	・131路線について、道路幅員が狭く施工中は通行止めとなり、地域住民と施工時期について協議をおこなっていたが、工期内での施工は困難となった事からこの路線の施工延長21.0mを減とする。 ・上記理由により施工が行えない時期があったことや、今後のコンクリート打設における養生期間が必要であることから工期を40日付与する。