

変更契約締結結果表

工事番号	佐下水第5 - 33号
工事名	公共下水 国府川浄化センター 機械設備更新工事
工事場所	佐渡市 八幡 地内
種別	機械器具設置工事
工事の概要 (変更後)	・機械設備更新 … 一式 脱臭ゾーンバーナータイル 1式
契約の相手方 商号又は名称 住所	新潟企業 株式会社 佐渡支店 佐渡市貝塚1203番地8
工期(自)	令和6年2月1日
工期(至) (変更後)	令和6年7月31日
変更前の契約金額	¥ 33,000,000.-
変更契約日	令和6年5月10日
変更後の契約金額	¥ 37,075,500.-
変更の理由	1 インフレスライドによる労務単価の増 2 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく飛散防止対策の養生の追加による増工