

変 更 契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐下水第5－33号
工 事 名	公共下水 国府川浄化センター 機械設備更新工事
工 事 場 所	佐渡市 八幡 地内
種 別	機械器具設置工事
工事の概要 (変 更 後)	・ 機械設備更新 …… 一式 脱臭ソーンバーナータイル 1 式
契約の相手方 商号又は名称 住 所	新潟企業 株式会社 佐渡支店 佐渡市貝塚1203番地8
工 期 (自)	令和6年2月1日
工 期 (至) (変 更 後)	令和6年7月31日
変更前の契約金額	¥ 37,075,500.－
変更契約日	令和6年7月1日
変更後の契約金額	¥ 37,064,500.－
変 更 の 理 由	1 既存機器の処分内容確定による処分量の変更に伴う請負額の減