

変更契約締結結果表

工事番号	佐建相支第 6-1-8 号
工事名	関 21 号線 石積擁壁補強工事
工事場所	佐渡市 関 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=34.3m 石積擁壁補強工 A=72m ²
契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社 近藤組 佐渡市相川大間町 45
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 18 日
工 期 (至) (変更後)	令和 6 年 12 月 9 日
変更前の契約金額	¥ 9,295,000.-
変更契約日	令和 6 年 10 月 22 日
変更後の契約金額	¥ 9,769,100.-
変更の理由	施工面積を 46m ² から 72m ² に増工する。