

変更契約締結結果表

工事番号	佐建真第5-1-10号
工事名	浜中31号線 道路災害復旧工事
工事場所	佐渡市 浜中 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=33.4m ・舗装工 138 m ²
契約の相手方 商号又は名称 住所	遠藤建設株式会社 代表取締役 遠藤 芳輝 佐渡市新八幡 1966 番地 1
工期(自)	令和6年5月23日
工期(至) (変更後)	令和6年8月5日
変更前の契約金額	¥2,233,000.-
変更契約日	令和6年7月12日
変更後の契約金額	¥2,585,000.-
変更の理由	・表層を破砕したところアスファルトの下にコンクリート舗装があったことが判明したためコンクリート舗装の処分費を計上する。