

## 変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第6-11号
工 事 名	真野地区 管路舗装本復旧（吉岡工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 吉岡 地内
種 別	舗装工事
工 事 の 概 要 （ 変 更 後 ）	舗装本復旧工 ・市道As舗装(t=5cm) A=2,570.0m <sup>2</sup>
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	遠藤建設㈱ 代表取締役 遠藤 芳輝 佐渡市八幡1966-1
工 期 （ 自 ）	令和6年6月13日
工 期 （ 至 ） （ 変 更 後 ）	令和6年10月10日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥21,450,000.-
変 更 契 約 日	令和6年10月1日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥21,541,300.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現地精査による舗装面積の減。</li> <li>・縦断勾配6%以上の区間について、⑦密粒度As（新20FH）改質I型へ変更。</li> <li>・既設舗装厚が想定より厚かったことから不陸整正補充材の増、アスファルト塊処分費の増。</li> </ul>

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告