

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第6-12号
工 事 名	佐和田地区 管路舗装本復旧（河原田本町工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 河原田本町 地内
種 別	舗装工事
工 事 の 概 要 （ 変 更 後 ）	舗装本復旧工 <ul style="list-style-type: none"> ・市道As舗装(t=5cm) φ 100ライン A=878.0m² ・市道As舗装(t=5cm) φ 50ライン A=25.0m²
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(株)渡辺建設 代表取締役 渡辺 直樹 佐渡市上長木430-1
工 期 （ 自 ）	令和6年6月13日
工 期 （ 至 ） （ 変 更 後 ）	令和6年11月2日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥9,735,000.-
変 更 契 約 日	令和6年10月10日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥9,463,300.-
変 更 の 理 由	現地精査により舗装面積を変更することによる減額。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告