

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第6-13号
工 事 名	真野地区 地上式消火栓新設（四日町工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 四日町 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	地上式消火栓新設 1基
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(株)アースエコロジー 代表取締役 本間 高吉 佐渡市寺田68
工 期 (自)	令和6年6月27日
工 期 (至) (変 更 後)	令和6年9月24日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥2,068,000.-
変 更 契 約 日	令和6年9月12日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,246,200.-
変 更 の 理 由	高さ調整のために継手類を追加することによる変更。

※本様式は予定価格が130万円を超える（超えると見込まれる）建設工事について報告